

Приложение к приказу  
МБОУ ООШ д.Московская  
От 02.05.2023г



**ПЛАН - ГРАФИК**

**внедрения ФОП НОО и ООО в МБОУ ООШ  
д.Московская**

№	Мероприятие	Сроки исполне ния	Ответственны е	Ожидаемые результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>				
1.1	Изучение ФОП НОО, ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Апрель, май	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
1.2	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО	Май	Рабочая группа	Доклад на педсовете
1.3	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Зам. директора по УР; зав. библиотекой	Список учебников
1.4	Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Май август	Зав. библиотекой	Закупленные учебники и пособия
1.5	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО и ООО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
1.6	Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Протокол
1.7	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>				
2.1	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
2.2	Определить возможность	Январь-	Рабочая группа	Доклад на

2.3	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	- март, апрель	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
2.4	Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Май	Рабочая группа, директор ОО	Проект ООП НОО
2.5	Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>				
3.1	Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина мая	Руководитель рабочей группы	Протокол
3.2	Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Май, июнь	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Утвержденная ООП НОО
3.3	Рассмотрение проектов ООП ООО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
3.4	Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Утвержденные ООП ООО
3.5	Размещение ООП НОО, ООО на сайте	Апрель Август - сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте ОО
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>				
4.1	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО и ООО	август	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
4.2	Создание проектов скорректированных ЛНА	Май - август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
4.3	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы; директор ОО	Утвержденные ЛНА